

伊賀市役所様

## 計画策定・新庁舎管理・移転業務を一括受託 短期間のプロジェクト遂行で円滑に開庁

伊賀市役所様では2018年11月に新庁舎を竣工し、2019年1月に開庁しました。それに伴い、当社では2018年8月から約6カ月間にわたり、現状調査（物品調査・レイアウト図面作成等々）・各種計画策定業務と新庁舎への搬出入業社の一括搬入管理業務（入退館管理含む）を実施。市民サービス業務を止めることなく、年末年始で旧庁舎～新庁舎間の移転作業を計画どおり完了しました。



期間中には当社のスタッフを常駐させ、関係者や関連事業者とのスケジュールやレイアウト図面の修正等々の調整業務をリアルタイムに実行し、計画通りのプロジェクトを推進・実現を可能にしました。



移転作業にはスタッフ延べ約1,300人、トラック延べ350台を投入。机、イス、棚などの什器類のほか、文書などを入れた段ボール約1万5,000個を搬出入しました。また、移転に伴い廃棄計画を策定し廃棄処分することになった什器類の集積作業も当社が担当しました。

自治体様の移転プロジェクトでは、諸事情からスケジュールの前倒しなど当初計画の見直しを余儀なくされるケースも少なくありません。当社ではそうしたお客様それぞれの制約条件に合わせて、柔軟に対応していくことを心がけています。

